

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2017 года № 1001-р

Об утверждении сводного плана приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей"

В целях реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей":

1. Утвердить прилагаемый сводный план приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (далее - сводный план).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области принять участие в реализации сводного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.

Губернатор

В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 27 июня 2017 года № 1001-р

Сводный план приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей"

Руководитель проекта	Родионова Елена Леонидовна - заместитель министра образования и науки Нижегородской области
Администратор проекта	Охотникова Галина Юрьевна - начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
Разработчик сводного плана	Парфенова Елена Владимировна - консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
1.	Сформирована региональная рабочая группа приоритетного проекта	31.01.2017	Состав региональной рабочей группы приоритетного проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
2.	Разработан проект сводного плана реализации приоритетного проекта	28.02.2017	Проект сводного плана приоритетного проекта	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
3.	Утвержден сводный план реализации приоритетного проекта	26.06.2017	Распоряжение Правительства Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
4.	Утверждена форма соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	28.07.2017	Акт министерства образования Нижегородской области	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
5.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы	03.11.2017	Проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019- 2020	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и	Руководитель проекта

	соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов		годов	воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
6.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов	02.11.2018	Проект закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной	Руководит проектом

				политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
7.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов	01.11.2019	Проект закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководит проектом
8.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году и скорректирован сводный план	15.12.2017	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный

	приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год				
9.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2019 год	14.12.2018	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
10.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2020 год	13.12.2019	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году	15.12.2020	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
12.	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	01.03.2021	1) Протокол заседания регионального проектного офиса 2) Программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей					
13.	Проведено заседание региональной рабочей	30.06.2017	Протокол заседания рабочей группы	Начальник отдела по вопросам	Руководитель проекта

	<p>группы проекта по обсуждению хода реализации сводного плана</p>			<p>дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	
14.	<p>Проведен мониторинг перехода региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно-подушевое финансирование</p>	01.12.2017	<p>Сводный отчет о переходе региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно-подушевое финансирование</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	<p>Руководитель проекта</p>
15.	<p>Организована независимая оценка качества дополнительного</p>	25.12.2017	<p>Данные о проведении независимой оценки качества образовательной</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и</p>	<p>Руководитель проекта</p>

	образования детей		деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	
16.	Не менее 84,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием	01.12.2017	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными и программами	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
17.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Руководит проектом

	созданию и развитию модельных центров			<p>министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области</p> <p>Т.Н.Коротыш</p>	
18.	<p>Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей</p>	01.03.2018	<p>Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер</p>	<p>Руководит проектом</p>

				министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
19.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	01.03.2018	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
20.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)	01.03.2018	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
21.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по	30.04.2018	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления	Руководитель проекта

	развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)		дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
22.	Включение сведений о системе дополнительного образования в ГИС "Контингент"	01.09.2018	Сведения корректно включены в ГИС "Контингент"	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" Н.Ю.Бармин	Руководит проектом
23.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2018	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования	Руководит проектом

			дополнительного образования	Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	
24.	Не менее 84,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	01.12.2018	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными и программами	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
25.	Функционирует не менее 1 модельного центра дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	01.12.2018	1) Отчеты о деятельности не менее 1 модельного центра дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельного центра	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
26.	Функционирует не менее 3	01.12.2018	1) Отчеты о деятельности	Начальник отдела по вопросам	Руководит проектом

	муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)		муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
27.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	01.03.2019	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководит проектом
28.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в	01.03.2019	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации,	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и	Руководит проектом

	целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей		проводимом Минобрнауки России	воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
29.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	01.03.2019	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
30.	Заключено соглашение с Минобрнауки России	01.03.2019	1) Распоряжение Правительства	Заместитель министра	Региональный проектный

	о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)		Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	
31.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	30.04.2019	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
32.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2019	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего	Руководит проектом

				и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	
33.	Не менее 84,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	29.11.2019	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными и программами	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
34.	Функционирует не менее 2 модельных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	29.11.2019	1) Отчеты о деятельности не менее 2 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
35.	Функционирует не менее 6 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	29.11.2019	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
36.	Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	25.12.2019	Разделы, созданные на основе прототипа общедоступного федерального навигатора	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства	Руководитель проекта

				образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
37.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	02.03.2020	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководит проектом
38.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и	02.03.2020	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Руководит проектом

	осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей			области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
39.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	02.03.2020	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
40.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при	02.03.2020	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный

	положительном результате конкурсного отбора)		2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области		
41.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	30.04.2020	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
42.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2020	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской	Руководит проектом

				области И.Л.Захаров	
43.	Не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	25.12.2020	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными и программами	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
44.	Функционирует не менее 3 модельных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	25.12.2020	1) Отчеты о деятельности не менее 3 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
45.	Функционирует не менее 9 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	25.12.2020	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования					
46.	8% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"	25.12.2020	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и	Руководитель проекта

				сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	
47.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум"	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководит проектом
48.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных	01.03.2018	Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный

	мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" (при положительном результате конкурсного отбора)				
49.	12% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"	01.12.2018	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	Руководит проектом
50.	Участие в образовательной сессии для педагогических кадров детских технопарков "Кванториум"	15.12.2018	Сертификаты о повышении квалификации	Начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	Руководит проектом

51.	15% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"	01.12.2019	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	Руководит проектом
52.	18% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"	01.12.2020	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию	Руководит проектом

				профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования					
53.	Для более 3% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2018	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
54.	Для более 6% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2019	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом
55.	Для более 9% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2020	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководит проектом

финансирование										
Независимая оценка качества дополнительного образования	Руководитель проекта									
Достижение показателей проекта	Руководитель проекта									
Прохождение ключевых точек	Руководитель проекта									

2018 год

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2018 год)									
		Янв.	Фев.	Мар т	Апр.	Ма й	Июн ь	Июл ь	Авг.	Сен.	
Основные согласования											
Решение о параметрах финансирования проекта на 2019 год	Руководитель проекта, Минфин Нижегородской области										
Итоги реализации проекта в 2018 году	Руководитель проекта										
Корректировка сводного плана	Руководитель проекта										
Формирование рабочего плана	Руководитель проекта										
Достижения показателей проекта	Руководитель проекта										
Плановые контрольные мероприятия											
Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и	Руководитель проекта			1							

развитию модельных центров										
Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	Руководитель проекта			1						
Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	Руководитель проекта			1						
Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального	Руководитель проекта			1						

<p>бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)</p>										
<p>Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум"</p>	<p>Руководитель проекта</p>			<p>1</p>						
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум"</p>	<p>Руководитель проекта</p>			<p>1</p>						

(при положительном результате конкурсного отбора)										
Соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	Руководитель проекта				30					
Включение сведений о системе дополнительного образования в ГИС "Контингент"	Руководитель проекта									1
Участие в образовательной сессии для педагогических кадров детских технопарков "Кванториум"	Руководитель проекта									
Независимая оценка качества дополнительного образования	Руководитель проекта									
Достижение показателей проекта	Руководитель проекта									
Прохождение ключевых точек	Руководитель проекта									

2019 год

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2019 год)									
		Янв.	Фев.	Мар	Апр.	Ма	Июн	Июл	Авг.	Сеп	

				Т		Й	Ь	Ь		
Основные согласования										
Решение о параметрах финансирования проекта на 2019 год	Руководитель проекта, Минфин Нижегородской области									
Итоги реализации проекта в 2019 году	Руководитель проекта									
Корректировка сводного плана	Руководитель проекта									
Формирование рабочего плана	Руководитель проекта									
Достижения показателей проекта	Руководитель проекта									
Плановые контрольные мероприятия										
Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	Руководитель проекта			1						
Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по	Руководитель проекта			1						

региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	проекта										
Независимая оценка качества дополнительного образования	Руководитель проекта										
Достижение показателей проекта	Руководитель проекта										
Прохождение ключевых точек	Руководитель проекта										

2020 год

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2020 год)									
		Янв.	Фев.	Мар т	Апр.	Ма й	Июн ь	Июл ь	Авг.	Сен.	
Основные согласования											
Итоги реализации проекта в 2020 году	Руководитель проекта, Минфин Нижегородской области										
Решение о параметрах финансирования проекта на 2021 - 2025 годы	Руководитель проекта										
Достижения показателей проекта	Руководитель проекта										
Плановые контрольные мероприятия											
Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на	Руководитель проекта			2							

софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров										
Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	Руководитель проекта			2						
Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	Руководитель проекта			2						
Соглашение с Минобрнауки	Руководитель проекта			2						

России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)											
Соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	Руководитель проекта					30					
Независимая оценка качества дополнительного образования	Руководитель проекта										
Достижение показателей проекта	Руководитель проекта										
Прохождение ключевых точек	Руководитель проекта										

2021 год

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2021 год)										
		Янв.	Фев.	Мар	Апр.	Ма	Июн	Июл	Авг.	Сен.	С	

				т		й	ь	ь			
Основные согласования											
Программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Руководитель проекта			1							

4. План управление приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год			
			2017	2018	2019	2020*
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	84,4	84,5	84,7	84,8	85
1.1.	в том числе: охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно- научной направленности (%)	6,6	8	12	15	18

* показатели будут уточнены после подведения итогов реализации проекта за период с 2017 по 2020 год и утверждения программы сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период с 2021 по 2025 год

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	РП	РПО	Губернатор
Изменений показателей и результатов проекта				
Результаты проекта	ПЗ	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	С	У	
Изменение сроков проекта (контрольных точек)				
Паспорт проекта	ПЗ	С	С	У
Сводный план	ПЗ	С	С	У
Рабочий план	ПЗ	У		

Обозначения: ПЗ - подготовка запроса, С - согласование, У - утверждение, РП - руководитель проекта, РПО - региональный проектный офис.

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Родионова Елена Леонидовна	Заместитель министра образования Нижегородской области	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту	Наумов С.В. - министр образования Нижегородской области
2.	Заместитель руководителя проекта	Шмонина Любовь Витальевна	Начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль	Родионова Е.Л. - заместитель министра образования Нижегородской области
3.	Администратор проекта	Охотникова Галина Юрьевна	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, организация подготовки отчетности, коммуникации, управление рисками	Родионова Е.Л. - заместитель министра образования Нижегородской области; Шмонина Л.В. - начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
4.	Ответственный координатор проекта	Парфенова Елена Владимировна	Консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления	Разработка сводного плана проекта, координация работ по функциональным	Охотникова Г.Ю. - начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания

			дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	направлениям проекта, оперативный контроль, формирование отчетности, управление рисками	управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
5.	Член рабочей группы	Бармин Николай Юрьевич	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
6.	Член рабочей группы	Кобырина Татьяна Алексеевна	Начальник управления организационно-правовой и кадровой работы министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
7.	Член рабочей группы	Коротыш Татьяна Николаевна	Начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
8.	Член рабочей группы	Перенкова Елена	Начальник отдела подготовки рабочих	Экспертная поддержка и	Координатор определяется

		Викторовна	кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области	координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	коллегиальным решением рабочей группы
9.	Член рабочей группы	Захаров Игорь Леонидович	Начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Проектный офис	Ежемесячно (по графику)	Отчет
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Ответственный координатор проекта	Члены рабочей группы	Ежемесячно (по графику)	Телефонная связь, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
3.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Члены рабочей группы	Ответственный координатор проекта	Ежемесячно (по графику)	Телефонная связь, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

					самоуправления
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководитель проекта или заместитель руководителя проекта	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Телефонная связь, электронная почта, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
5.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта	Руководитель проекта или заместитель руководителя проекта	По факту изменения	Телефонная связь, электронная почта единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
6.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Администратор проекта, ответственный координатор проекта, члены рабочей группы	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
7.	Приглашения на совещания	Ответственный координатор проекта	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
8.	Передача поручений, протоколов, документов	Ответственный координатор проекта	Члены рабочей группы	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга
1.	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг	Меньший охват дополнительным образованием вследствие большей	1) Расширение предложения дополнительных общеобразовательны	Средняя (6)	Средний (6)	Ежегодн

	<p>возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями</p>	<p>ориентации детей на подготовку к итоговой государственной аттестации и продолжение обучения в системе профессионального образования</p>	<p>х программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов 2) Сетевое взаимодействие организаций (образовательные организации всех типов и видов, организации культуры, спорта, иные организации, в том числе предприятия реального сектора экономики) 3) Создание сервисов информирования и навигации для широкого информирования граждан о разнообразии дополнительных общеобразовательных программ для детей 4) Создание сети базовых образовательных организаций, осуществляющих выявление, сопровождение и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в области искусств, спорта, научного (научно-технического) творчества</p>			
2.	<p>Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу</p>	<p>Увеличение числа педагогических кадров пенсионного возраста, их недостаточная ориентация в сторону</p>	<p>1) Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе повышение</p>	<p>Средняя (6)</p>	<p>Средний (6)</p>	<p>Ежегодн</p>

	в сферу дополнительного образования детей	профессионального саморазвития и самосовершенствования для реализации современных программ дополнительного образования	заработной платы педагогов дополнительного образования 2) Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах			
3.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсов	Отсутствие необходимого многообразия форм и видов дополнительного образования в сельской местности	1) Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. 2) Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для граждан, проживающих в сельской местности	Высокий (8)	Высокий (8)	Ежегодн
4.	Недостаточность финансового решения задач в рамках проекта	Снижение эффективности проектных действий	1) Мониторинг эффективности расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий проекта 2) Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечение частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей	Средняя (5)	Средний (5)	Ежегодн

Примечание:

Вероятность наступления: низкая - от 0 до 4 баллов

средняя - от 5 до 7 баллов

высокая - от 8 до 10 баллов

Уровень влияния на проект: низкий - от 0 до 4 баллов
 средний - от 5 до 7 баллов
 высокий - от 8 до 10 баллов

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга
1.	Наличие опыта реализации проектов создания в Российской Федерации порталов онлайн образования	При реализации проекта может быть использован опыт проектов создания в Российской Федерации порталов онлайн образования, таких как Национальная платформа открытого образования, Универсариум, Лекториум и др.	а) использование кадрового ресурса платформ при реализации проекта; б) реализация на базе проекта Национальная платформа открытого образования базовой площадки для апробации разработываемых в рамках проекта технологических и организационных решений.	Высокая (8)	Высокий (8)	Ежегодно
2.	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей	Повышение общественной значимости мероприятий проекта	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования	Высокая (9)	Высокий (9)	Ежегодно
3.	Использование механизмов государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия, поддержки социально-ориентированных и общественно-полезных некоммерческих организаций для развития	Привлечение к решению задач проекта дополнительного внебюджетного финансирования, заинтересованных партнеров из сферы бизнеса и реальной экономики, создание условий для модернизации образовательной инфраструктуры дополнительного	1) Сетевое взаимодействие организаций (школы, организации дополнительного образования, науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых	Средняя (7)	Средний (7)	Ежегодно

	инфраструктуры и реализации дополнительных общеобразовательных программ	образования, ее насыщения современными технологиями	природных территорий, общественные организации и др.) 2) Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций			
4.	Кадровый потенциал	Создание условий для развития системы постоянного пополнения кадров в дополнительном образовании и их постоянного профессионального развития	Создание и реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров для реализации современных программ дополнительного образования	Высокая (9)	Высокий (9)	Ежегод
5.	Использование ресурсов каникулярного времени для реализации дополнительных общеобразовательных программ	Расширение возможности для повышения охвата детей современными значимыми для них дополнительными общеобразовательными программами	Поддержка и распространение лучших практик реализации дополнительного образования детей с использованием ресурсов каникулярного времени	Средняя (7)	Средний (7)	Ежегод
6.	Использование потенциала детских общественных объединений и организаций, Российского движения школьников	Повышение устойчивости результатов проекта	1) Мониторинг социальной активности детских общественных объединений и организаций 2) Разработка программ воспитания, направленных на поддержку инициатив детских (подростковых) сообществ 3) Обновление содержания и технологий	Высокая (8)	Высокий (8)	Ежегод

			реализации программ дополнительного образования на принципах повышения их воспитательного потенциала			
--	--	--	--	--	--	--

Примечание:

Вероятность наступления: низкая - от 0 до 4 баллов
средняя - от 5 до 7 баллов
высокая - от 8 до 10 баллов

Уровень влияния на проект: низкий - от 0 до 4 баллов
средний - от 5 до 7 баллов
высокий - от 8 до 10 баллов
