



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Дм. Донского, 1, г. Калининград, 236007  
Тел. (4012) 59-90-01, ТА/телекс 262 168 АКО RU,  
факс (4012) 46-38-62, email: ako@ako.baltnet.ru  
<http://www.gov39.ru>

01.03.2018 № РА - 1092/07

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
акционерного общества  
«Электросетьстройпроект»

А.В. Тищенко

Высоковольтный проезд, 1,  
стр. 36, г. Москва, 127566

О рассмотрении обращения

Уважаемый Андрей Викторович!

Ваше обращение от 30 января 2018 года № 30-01/18-09, поступившее в адрес Губернатора Калининградской области А.А. Алиханова, по вопросу исполнения обязательств акционерным обществом (далее – АО) «Янтарьэнерго» по заключенному договору подряда на строительство объектов схемы выдачи мощности Приморской ТЭС рассмотрено.

На наш запрос по данному вопросу АО «Янтарьэнерго» своим письмом от 27 февраля 2018 года № ЯЭ/06/182 сообщило, что между АО «Янтарьэнерго» и АО «Электросетьстройпроект» заключен ряд договоров подряда на строительство (реконструкцию) электросетевых объектов напряжением 110 кВ, предусмотренных Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, и строительство объектов схемы выдачи мощности Приморской ТЭС.

В процессе выполнения договоров подряда АО «Электросетьстройпроект» неоднократно нарушало свои обязательства по договорам как в вопросе соблюдения сроков сдачи работ, так и по их качеству. Условиями договоров предусмотрено, что выполнение работ и подготовка подрядчиком объекта к сдаче в эксплуатацию осуществляется по календарному плану выполнения работ и услуг (являющемуся неотъемлемой частью договора). Календарным планом выполнения

предусмотрено: начальный, конечный срок выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки).

20.10.2017 в адрес АО «Электросетьстройпроект» были выставлены АО «Янтарьэнерго» соответствующие претензии.

В связи с неисполнением АО «Электросетьстройпроект» в добровольном порядке обязательств по оплате начисленной неустойки, АО «Янтарьэнерго» подало иск в Арбитражный суд Калининградской области о взыскании пени (штрафа) за нарушение сроков выполнения работ по заключенным договорам подряда.

Таким образом, приостановка приемки и оплаты работ до урегулирования спорных вопросов по заключенным договорам подряда с АО «Электросетьстройпроект» вызвана объективными причинами и является целью защиты прав заказчика и обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств подрядчиком.

Правительство Калининградской области, в рамках своих полномочий, не вправе вмешиваться в производственную деятельность предприятий.

С уважением,

заместитель Председателя Правительства



А.С. Рольбинов