



МІНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
(Мінскі райвыканкам)

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(Минский райисполком)

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

№ 3501

г. Мінск

г. Минск

О продлении сроков строительства
и ввода в эксплуатацию

В соответствии с п.17 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. №1450 «Об утверждении правил заключения и исполнения договоров строительного подряда», Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Согласовать Обществу с ограниченной ответственностью «СИ-ТРЕЙДИНГ» продление сроков строительства и ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство двух многоквартирных жилых домов по генплану №32 и №33 в составе третьего пускового комплекса микрорайона №1 жилого района «Копище». Жилой дом №32 по генплану» до 31.10.2018 года.

Председатель

Исполняющий обязанности
управляющего делами



И.И.Крупко

А.П.Мякинник