

AVENANT N° 1 conclusivité										PROJET AVENANT 2										Commentaires				
Opération	Maire d'ouvrage	Coût HT convention	Base de financement	Ville de Limoges	Agglo LM	Subvention ANRU	% subvention ANRU	Subvention REGION	démarrage	Livraison	Nb	% subvention ANRU	Subvention REGION	Subvention autre	Démarrage	Livraison	Mois en service	Décalage en semestre démarrage travaux / démarrage travaux 1		Abandonné ou économie				
AMÉNAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX																								
Centre commercial de la Bastide	Val	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0														Subvention autre - CDC 30 000			
Sous total 10 AMÉNAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX										4 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0										
HABITAT PRIVÉ																								
Création de 21 maisons de ville en accession sociale à la propriété à La Bastide	OPH LIMOGES	3 933 650	4 150 000					210 000																
Création de 12 maisons de ville en accession sociale à la propriété à La Bastide	UCMAUILLAT																							
Sous total 11 HABITAT PRIVÉ										3 933 650	4 150 000	0	0	210 000									Abandonné : 100 000	
INGÉNIÈRE ET CONDUITE DE PROJET																								
Etude définition La Bastide	VILLE DE LIMOGES	64 100	64 100	25 440				32 050													solde Subvention CDC			
Chargé de mission conduite opérations	VILLE DE LIMOGES	97 122	97 122	48 561				38 849													solde Subvention CDC			
Etude définition projet Beaubrun	VILLE DE LIMOGES	58 200	58 200	23 280				29 100													solde Subvention CDC			
Etude définition projet Aurence	VILLE DE LIMOGES	82 504	82 504	33 002				41 252													solde Subvention CDC			
Conduite générale du projet - Ingénierie interne Ville	VILLE DE LIMOGES	1 167 304	1 167 304	456 415				291 826													solde Subvention CDC			
OPC urbain	VILLE DE LIMOGES	300 000	300 000	150 000				75 000													long terme 416 2012 avec études pilotages stratégiques solde Subvention CDC			
AMO élaboration conventions GUP	VILLE DE LIMOGES	46 300	46 300	23 150				23 150													solde Subvention CDC			
AMO modalités opérationnelles mise en œuvre PRU la Bastide	VILLE DE LIMOGES	48 310	48 310	34 155				17 078													solde Subvention CDC			
AMO modalités opérationnelles mise en œuvre PRU Val de l'Aurence	VILLE DE LIMOGES	48 310	48 310	34 155				17 078													solde Subvention CDC			
Etudes pilotages stratégiques	VILLE DE LIMOGES	300 000	300 000	135 000				102 000													long terme 416 2012 avec OPC urbain solde Subvention CDC			
Communication - Concertation des habitants	VILLE DE LIMOGES	210 000	210 000	105 000				105 000													solde Subvention CDC			
Mission évaluation	VILLE DE LIMOGES	50 000	50 000	25 000				25 000													Prorogation à inscrire dans avenant			
Etudes urbaines	VILLE DE LIMOGES																				Opération nouvelle : + 100 000			
AMQ-OPCU	VILLE DE LIMOGES																				Opération nouvelle : + 100 000			
Sous total 12 INGÉNIÈRE ET CONDUITE DE PROJET										2 512 150	2 512 150	1 293 358	0	645 382	33,71	0							Abandonné : 200 000	
										2 872 800	2 872 800	1 454 010	0	1 045 382								200 000		

4 771 452
 totaux équipements + aménagement s + résid + AQ8 = 4 771 452

5 481 150
 totaux équipements + aménagement s + résid + AQ8 = 5 481 150
 Abandonné avenant 2 : 1-380-008 709 638

1 941 433		no CC Boule			
CG	Europe	CDC	Autre		
A Favorant 1, CG + CDC + Europe + autres = 3 848 340	221 771,00	636 098,20	403 411,00	8 301 018,07	
Abandonné avenant 2 : 2 716 959					
Total				6 602 266,06	