



МІНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
(Мінскі райвыканкам)

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(Минский райисполком)

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

27 мая 2019 г. № 2600

г. Минск

г. Минск

О продлении сроков
строительства и ввода в
эксплуатацию

В соответствии с пунктом 17 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 «Об утверждении правил заключения и исполнения договоров строительного подряда», Минский районный исполнительный комитет Р Е Ш И Л:

Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «СИ-ТРЕЙДИНГ» продление сроков строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Строительство двух многоквартирных жилых домов по генплану № 32 и № 33 в составе третьего пускового комплекса микрорайона № 1 жилого района «Копище». Жилой дом № 33 по генплану» до 30 июня 2019 года.

Председатель

И.И.Крупко

Управляющий делами

Н.Д.Бородако

