

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 90 «Снежинка» комбинированного вида» г.Улан-Удэ

Согласовано:
Старший воспитатель
Шагдонова Т.Н.
Шагдонова Т.Н.
« 08 » апрель 2014г.

Утверждаю:
Заведующий
Цоктоева М.Н.
Цоктоева М.Н.
« 08 » апрель 2014г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
МАДОУ « Детский сад № 90 « Снежинка» комбинированного вида»

№п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Разработка и управление исполнением дорожной карты. Корректировка сроков. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Цоктоева М.Н. Старший воспитатель Шагдонова Т.Н.	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Май 2014г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ИМС по проблеме введения ФГОС ДО	Поэтапно, в течение учебного года	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август – сентябрь 2014г.	Заведующий Цоктоева М.Н. Старший воспитатель Шагдонова Т.Н.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ	Весь период	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в организации образовательного	Разработка методического совета ДОУ

				обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО	сентябрь – 2014г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание при руководителе «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	сентябрь 2014г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, в течение учебного года	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	До ноября 2014г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н Творческая группа педагогов	Создание ООП ДОУ	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	27.02. 2015г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н Заведующий Цоктоева М.Н. Творческая группа педагогов	Наличие ООП ДОУ	Приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг в соответствии с ФГОС ДО	август 2015г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н Творческая группа педагогов	Наличие календарно-тематических планов соответствующих ФГОС ДО	Протокол
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь 2015	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н Творческая группа педагогов	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Сентябрь 2015г.	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н Творческая группа педагогов, завуч. СОШ № 20		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	поэтапно	Заведующий Цоктоева М.Н	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы

16	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель. Шаглонова Т.Н Творческая группа педагогов	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель Шаглонова Т.Н Творческая группа педагогов		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Цоктоева М.Н	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации воспитательно - образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график ПК
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель Шаглонова Т.Н Творческая группа педагогов	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности воспитательно-образовательного процесса.	Поэтапно	Заведующий Цоктоева М.Н	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий Цоктоева М.Н	Приведение в соответствие материально - технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по реализации ООП ДОУ.	Весь период	Заведующий Цоктоева М.Н	Оснащенность библиотеки необходимыми метод. комплектами, развлекательными.	Информационная справка

				пособиями, художественной литературой и др.	
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий Цоктоева М.Н	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий Цоктоева М.Н	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников воспитательно-образовательного процесса	Создание банка ссылок страниц с сайтов педагогов результатов внедрения ФГОС ДО в воспитательный образовательный процесс ДОУ; ссылки на отзывы участников ОП
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель Шагдонова Т.Н Творческая группа педагогов	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»; страниц педагогов с отчетами по реализации ФГОС ДО в ОП