

## ตารางกิจกรรม

โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (สระแก้ว)

เดือน เมษายน 2560

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1 พ.ค.	2 พ.ค.	3 พ.ค.	4 พ.ค.	5 พ.ค.		

# มหาวิทยาลัยส่งตรวจสอบบัญชี วันที่ 24 เม.ย. 60

# มหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 28 เม.ย. 60

# มหาวิทยาลัย ประชุมนำเสนอผลงาน รอบ 6 เดือน และรายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีของ สสส. แล้ว ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและสสส. วันที่ 3-4 พ.ค. 60

รายละเอียด	วันที่	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
นักวิจัย ส่งโครงการทั้งหมดให้ Sub B และ สถาบันวิจัยและพัฒนา	11 เมษายน 60	ทาง E-mail: OPT2559@gmail.com	นักวิจัย
ประชุม Sub B และ B รายประเด็น เพื่อตรวจสอบชุดโครงการ และ โครงการย่อย	18 เมษายน 60	B รายประเด็น	Sub B และ B รายประเด็น
B ส่งชุดโครงการรายประเด็น พร้อมโครงการย่อย ทั้งหมด เพื่อส่งประเมินโครงการ	19 เมษายน 60	สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา E-mail: OPT2559@gmail.com	Sub B รายประเด็น
สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินทุกโครงการที่ถูกต้อง (ตามที่ได้ นัดตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว วันที่ 7 เม.ย.60 แจ้ง ในที่ประชุม) เพื่อส่งตรวจสอบบัญชี งบประมาณที่เหลือให้โอนเข้าบัญชี ผู้เบิกจ่าย ภายในวันที่ 19 เม.ย.60	19 เมษายน 60	สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	นักวิจัย
เชิญประชุมทีม A และ B เพื่อสรุปข้อเสนอ โครงการ เพื่อส่งประเมินโครงการ	20 เมษายน 60	ห้องประชุม (รอการยืนยัน)	A และ B สถาบันวิจัยฯ
ประชุมพิจารณาทุนครั้งพิเศษ สำหรับโครงการ สสส (สระแก้ว)	21 เมษายน 60	ห้องประชุมบัณฑิต 409	สถาบันวิจัยฯ
นักวิจัยส่งปรับแก้ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ หลังจากข้อเสนอแนะจากกรรมการพิจารณาทุน มหาวิทยาลัย	26 เมษายน 60	ทาง E-mail: OPT2559@gmail.com	Sub B และ B นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำและเสนอเพื่ออนุมัติ ทุนฯ	27 เมษายน 60	Website สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยประกาศทุนฯ	28 เมษายน 60	Website สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยฯ
นักวิจัยทำสัญญารับทุนฯ	28 เมษายน 60	สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	นักวิจัย

หมายเหตุ: กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม