
Liste des tâches et déroulement des travaux du 13.02.2018 au 25.02.2018 

Mardi 13.2.18 et mercredi 14.2.18 : (2 personnes avec Vanessa et Alexia). 

1) Vider les étagères en bois et les remonter avec leur contenu dans la partie VRAC sous forme de 

bibliothèque, avec passage entre les étagères. - Michel déplace les armoires en fonction des 

besoins des travaux. 

 Du lundi 12 au jeudi 15 février : ALEXIA 

2) Numérote les étagères. 

3) Prévoit les emplacements pour la marchandise dans le nouveau local par des marques au sol avec 

du scotch.  

 

Vendredi 16.02.2018 :  Fermeture à 12h00.   Vendredi 14h00 à 18h00 :  10 personnes  

2 groupes « délocalisation » de 2 personnes :  Resp. Alexia 

4) Finir de vider le magasin  

5) Alexia note les caisses de déménagement afin de faciliter la remise en rayon après travaux.  

2 groupes « démontage » de 2 personnes : 

6) Démontage des étagères et dépose dans la benne ou voir avec Communauté Emmaüs  

7) Débrancher Frigos  Michel  

Groupe « FRIGO » de 2 personnes :  Resp. Michel 

8) Vider les frigos et ensuite s’occuper des fromages  

9) Dès le vendredi soir, le local sera mis à disposition des carreleurs.  

Matériel :  Michel 

10) Scotch carrossier et un gros stylo feutre.  

11) Grosses élastiques pour attacher la marchandise. 

12) 100 Caisses vertes pliables pour mettre la marchandise. 

13) Benne  communale pour débarrasser les étagères ou contacter Emmaüs 

MISE A DISPOSITION DU LOCAL POUR CARRELAGE VENDREDI 16.02.2018 à 18H. 

Réaménagement du magasin, samedi après-midi 24.02.2018 à 14h00  

1) Comité amène les meubles et les met en place selon le plan et numérote les étagères pour faciliter 

la remise en rayons.  

2) Remettre en route les frigos.  

Dimanche 25.02.12018 à 9h00 : Resp. Alexia avec si possible même 10 personnes que vendredi après-midi  

3) Réaménager l’épicerie correctement. Alexia donnera les instructions en fonction des numéros sur 

les caisses de déménagement et de l’aspect de l’aménagement. - Pour la caisse (argent), il faudra 

garder le meuble actuel dans l’attente de la construction du nouveau meuble.   

 

Merci d’avance à tous pour votre travail  

JeF 


