



JAARVERSLAG 2014





<i>Inhoudsopgave</i>	<i>Pagina</i>
<i>1. Voorwoord</i>	<i>2</i>
<i>2. Organisatie</i> <i>Doelstelling, visie, werkwijze</i> <i>Bestuur en vrijwilligers</i>	<i>3</i>
<i>3. Realisatie 2014</i> <i>Bouwplan nieuw opvangcentrum</i> <i>Planning bouw</i> <i>Zorg en Personeel</i> <i>Begroting lokale partner en donateurs</i> <i>Beninese kant</i> <i>Activiteiten in Nederland</i>	<i>3</i>
<i>4. Planning 2015</i>	<i>8</i>
<i>5. Financiële verantwoording</i>	<i>9</i>

Colofon

*Correspondentieadres:
Maaseikerweg 312 6006 SH Weert*

*Telefoon 06 21512919 (Frans
Olthof)*


Url: www.detuivantoyo.nl

E-mail: detuivantoyo@gmail.com

Rekeningnummer

NL29 RABO 0144 3435 84

KvK-nummer 53222644



Voorwoord

Stichting Vrienden Van Toyo (VvT) is opgericht op 31 mei 2011 met de algemene doelstelling: 'het ondersteunen en realiseren van duurzame projecten en activiteiten op het gebied van de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur van en voor groepen mensen en individuen in met name de gemeente Dogbo en omgeving in de Republiek Bénin'

De Stichting VvT tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het organiseren van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de Stichting VvT, zoals het realiseren van opvangmogelijkheden en dagbestedingsprojecten voor verstandelijk gehandicapten, door fondsenwerving, door samenwerking met niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en daarnaast door alle anderen wettelijke middelen welke het gestelde doel kunnen bevorderen.

Bovenstaande algemene doelstelling is thans geconcretiseerd in steun aan een centrum voor verstandelijk gehandicapten in Madjrè, gemeente Dogbo in Bénin.

Al vóór de oprichting van de Stichting wordt het centrum gesteund door Pietje van Guilik en Frans Olthof met hulp van vele vrijwilligers. De belangrijkste realisatie was 'De tuin van Toyo'. De tuin is bedoeld als dagbestedingsactiviteit en om eigen voedsel te produceren. Met behulp van onder andere Inpulsis is grond aangekocht, een put gegraven, watertoren gebouwd en verblijfsruimten gerealiseerd.

Langzamerhand zijn de activiteiten uitgebreid met een naaiatelier, een kleinveeproject (konijnen) en weefgetouwen. Steeds met hetzelfde doel, een zinvolle dagbesteding en zelfredzaamheid (eigen inkomsten).


Sinds enige tijd richt de Stichting VvT zich specifiek op de nieuwbouw van een eigen opvangcentrum ter vervanging van het in verval geraakte en gehuurde huidige centrum. In juli 2014 is daadwerkelijk met die bouw begonnen. Gekozen is voor fasering, gebouw voor gebouw, waardoor bijsturing mogelijk blijft en voorkomen wordt dat alle gebouwen op enig moment gereed zijn m.u.v. het dak, terwijl het geld op is.

In dit jaarverslag kunt u lezen wat in 2014 door de Stichting VvT is gerealiseerd in Bénin en welke activiteiten in Nederland zijn georganiseerd, inclusief een vooruitblik en planning voor de nabije toekomst zijn.

Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden en onze partners in Bénin, Frankrijk en België voor de bijdragen die wij hebben ontvangen en voor hun overige (buiten de bouw) steun aan het gehandicaptencentrum.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Vrienden van Toyo

*Math van Dooren
Hans de Best
Pietje van Guilik
Britta Bost
Frans Olthof*



2. Organisatie

De organisatiestructuur van de Stichting VvT is eenvoudig.

De bestuursleden zijn belangrijke vrijwilligers. Verder kan voor de activiteiten in Nederland een beroep worden gedaan op vele (tientallen) vrijwilligers, koks en bediening voor het sponsordiner, bijhouding website, kraambeetting bij markten en braderieën, en tientallen vrijwilligers voor de organisatie van de Afrika (markt-)dag

3. Realisatie 2014

In Bénin steunt de Stichting VvT exclusief de NGO Action-EMS ONG en daarbinnen de, feitelijk enige, activiteit van deze NGO de opvang, in de breedste zin van het woord, van geestelijk gehandicapte mensen in het opvangcentrum 'Centre d'Accueil Père Hervé Passard' en het dagbestedingscentrum 'de Tuin van Toyo'.

Het opvangcentrum gevestigd nabij Madjrè, gemeente Dogbo, is gehuurd en in slechte staat. Door storm en overvloedige regen is in 2014 tot 2x toe een deel van de ommuring ingestort/omgevallen. Dit is slechts provisorisch gerepareerd omdat het de bedoeling is om zo spoedig mogelijk het huidige centrum te verlaten en te verhuizen naar een nieuw gebouwd centrum op het terrein van DE TUIN VAN TOYO.


De activiteiten van de Stichting VvT vinden zowel in Bénin als in Nederland plaats:

Bouwplan nieuw opvangcentrum

In het eerste kwartaal 2014 is door de Weerter architect Rob Langeslag een nieuw ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen opvangcentrum op de locatie van 'De tuin van Toyo'.

Het eerste ontwerp van 2013 bleek om diverse redenen niet haalbaar. Het was een prachtig plan maar te 'open' (verstandelijk gehandicapten lopen weg) en ook te duur.

Het nieuwe ontwerp van Rob Langeslag is met behulp van Marc van der Heijden geheel in een computermiddel gezet en bestaat in feite uit 144 blokjes van 3,90 x 3,90 meter, 2200 m².



Het plan voorziet in twee 'dortoirs', slaap-/verblijfgebouwen van elk 6 kamers voor in principe 48 personen, een toilet-/douchegebouwtje met 3 douches en 3 wc's, een 'pailote' (open, overdekte centrale verblijfs- en activiteitenruimte) en een hoofdgebouw met kantoorruimten, ruimte voor zorgverlening, berging, keuken en gemeenschappelijke ruimten voor verblijf en recreatie, eetzaal.

Begin april 2014 heeft Frans Olthof het bouwplan besproken met de lokale partner Action-EMS en het hoofd van de Technische Dienst van de gemeente en is de locatie op het terrein bepaald.

Het bouwplan is met enthousiasme ontvangen. Afgesproken is een begroting te maken voor eerst één dortoir.

In mei is de begroting ontvangen en na wat aanpassingen over en weer vastgesteld en geaccepteerd. Op 27 mei is het contract met de aannemer Agbessi & Fils (E.A.F) overeengekomen voor de bouw van het 1^e dortoir voor de prijs van 10.732.670 francs CFA (€ 16.365).

In de overeenkomst is opgenomen dat de aannemer, in het geval van volledige tevredenheid van opdrachtgever, ook het 2^e dortoir mag bouwen.

Begin juli 2014 is gestart met de bouw. Ten gevolge van de regentijd en het lang zoeken naar het door opdrachtgever gewenste hout voor de dakconstructie is de bouw erg uitgelopen.

Op 31 december 2014 was de bouw nagenoeg afgerond. Evaluatie met de aannemer zal direct na oplevering plaatsvinden(februari 2015).

Tussentijds, in september 2014 heeft Frans Olthof de bouwplaats bezocht en met de aannemer, opdrachtgever (Action-EMS), opzichter(gemeente), de voortgang, problemen en aanpassingen besproken.



Bouw dortoir 1 , situatie november 2014

Planning bouw

Naar verwachting kan in februari gestart worden met het 2^e slaapvertrek. Het streven is om met de aannemer dezelfde prijs overeen te komen.

De ommuring, het douche-wc-gebouw en de paillote zijn inmiddels begroot op circa € 13.000.


In principe kan zodra de slaapvertrekken, de wc-douche en de ommuring gereed zijn verhuisd worden van het huidige centrum naar het nieuwe centrum op de tuin.

Tijdelijk kunnen dan zo nodig meer dan 4 personen in één slaapvertrek worden ondergebracht en kunnen de overige, al bestaande, gebouwtjes op de tuin worden gebruikt voor zorg/kantoor/etc.

Ideaal is natuurlijk wanneer ook het 3^e gebouw gebouwd kan worden en de ruimten (tafels, stoelen, bedden, kasten) en het terrein (bankjes, bomen) kunnen worden ingericht.

De Stichting VVT heeft op 31 december 2014 ongeveer de middelen om het 2^e blok slaapvertrekken, de ommuring, de WC-douche en de paillote te realiseren.

Voor het 3^e gebouw (hoofdgebouw) de inrichting met meubilair en de terreininrichting ontbreken nog de middelen. Ook is het de bedoeling om het geheel t.z.t. te voorzien van zonne-energie.



In fasen ziet de planning er als volgt uit:

1. Bouw Dortoir 1	februari 2015
2. Bouw Dortoir 2	juli 2015
3. Ommuring, WC-douche en Paillote	november 2015
4. Hoofdgebouw	begin 2016
5. Terreininrichting	2016
6. Keuken	2016
7. Meubilair	2016
8. Zonne-energie	2016

In principe kan reeds verhuisd worden van het huidige centrum naar het nieuwe (op de tuin) zodra de 2 slaapvertrekken en de ommuring gereed zijn. Al het andere is er nu ook niet in het oude centrum (geen stroom, nauwelijks meubilair, provisorische keuken onder afdakje, etc.)

Zorg en Personeel

Op dit moment zijn vijf personen belast met de dagelijkse zorg. Raoul AGOSSOU de uitvoerende verantwoordelijke, zijn vrouw Gisèle (assistent verpleegkundige), Degnon (verpleger), en Mariette LAKOUSSA en Joseph BLEOSSI.

VvT betaalt een aanmoedigingspremie aan het echtpaar Raoul/Gisèle van € 110,- per maand. Voor 2015 is dit verlaagd naar € 75,-.

Verlaging is doorgevoerd omdat VvT niet langdurig in de dagelijkse kosten voor personeel en exploitatie wil participeren en omdat genoemde Mariette, sinds december 2013 en Joseph, sinds april 2014, elk 4 dagen per week in het centrum werken, waardoor de anderen worden ontlast.

De personele kosten voor de inzet van Mariette en Joseph worden betaald uit donaties van de familie Plug en (in 2014) van de Gereformeerde Kerk Hoogezand – Sappemeer Noord.

Ook voor 2015 kunnen we weer rekenen op deze steun.

Begroting Action EMS, partners en donateurs


De in het recente verleden gerealiseerde activiteiten (landbouw, tuinbouw, maismolen, naaiatelier, konijnenfokkerij, weefproducten) dragen steeds meer bij aan de zelfredzaamheid van het centrum. Samen met hulp van pastoor Père Hervé Passard, het Lilianefonds en lokale donaties van o.a. ouders/familie van de gehandicapten kunnen wij (VvT) ons concentreren op de bouw van het nieuwe centrum.

De begroting van alle lopende zaken, alles behalve de nieuwbouw, is thans circa 7.000.000 francs CFA = € 10.500,- per jaar.

Hiervoor wordt de zorg (huisvesting, medicijnen, toezicht, voeding) georganiseerd voor gemiddeld 45 gehandicapten. Dat is ongeveer € 0,64 per dag per persoon. In werkelijkheid is dat nog minder omdat ook veel (naar huis teruggekeerde) gehandicapten ambulantly worden begeleid en voorzien van medicijnen.

De extra zorg die in 2014 is aangeboden door ondersteuning van de Fam. Plug en De Geref. Kerk in Hoogezand-Sappemeer (totaal € 1632,00) is niet opgenomen in de begroting van Action EMS maar in de inkomsten en uitgaven van VvT.

Het Comité Tiers Monde d'Isigny-Carentan (CTM) ondersteunt het centrum met voeding, kleding en andere kleine donaties. Hoewel nog geen € 1000,00 per jaar is CTM een belangrijke partner vanwege hun contacten met medici in Bénin en via hen het organiseren van opleidingsmogelijkheden voor het personeel.



Tussen CTM en VvT is frequent overleg zodat we van elkaar weten wat we doen en complementair zijn.

Sinds twee jaar steunt ook het Lillianefonds het gehandicaptencentrum. In principe alleen de gehandicapten jonger dan 25 jaar. In 2014 werd ongeveer € 3.000 van het Lillianefonds ontvangen.

In de exploitatie van Action EMS van € 10.500 dragen Lillianefonds, CTM+Père Hervé Passard en VvT bij voor resp. circa 30,25 en 12%.

De eigen middelen bedragen inmiddels dus ongeveer 30%, onder andere uit opbrengsten uit de tuin en bijdragen van de 'Beninese kant'.

Het streven is om dit percentage verder te laten stijgen ondanks hogere exploitatiekosten door verdere verbetering van de zorg en onderhoudskosten van de gerealiseerde en te realiseren nieuwbouw.

Beninese kant

Door bestuur en medewerkers van de lokale partner Action-EMS wordt getracht meer en meer de Beninese kant er bij te betrekken. Dit zijn enerzijds de ouders en familieleden van de mensen die zijn opgenomen in het centrum en eventueel lokale donoren en anderzijds de lokale, regionale en landelijke overheden.

Er zijn brieven verzonden aan de burgemeesters van gemeenten waaruit de opgenomen gehandicapten afkomstig zijn. In zekere zin, immers, lost het opvangcentrum een probleem op waar anders de lokale overheid mee te maken zou krijgen.

Een minister bezocht onverwacht het centrum, omdat een familielid daar behandeld was. Hij schonk € 300 en voedsel voor ruim een maand.

In januari 2015 is een grote bijeenkomst gepland op de Prefecture (Provinciehuis) met bestuurders van 12 gemeenten uit de omgeving.

Activiteiten in Nederland

Gedurende het jaar hebben vrijwilligers van VvT op diverse markten en braderieën promotie gemaakt voor het project en spulletjes aan de man gebracht. Het gaat dan over fossielen, Afrikaanse kunst, jammetjes van Pietje of vrijwilliger Nelly, etc. Totaalopbrengsten € 1149.

Op dinsdag 25 maart 2014 organiseerde het Instituut Dominiek Savio in Hooglede (België), een opvangcentrum voor mensen met een beperking, een markt van tweedehands- en zelfgemaakte spulletjes, hapjes en drankjes.

De opbrengst van die dag was ruim € 3700 en werd tijdens het jaarlijkse sponsordiner van VvT op 15 november 2014 in Leende met een symbolische cheque overhandigd door Sophia Kindt van genoemd Instituut.

Dit bedrag wordt gereserveerd voor de paillote van het nieuw te bouwen centrum en in 2015 overgemaakt naar VvT (boekjaar 2015).

Het jaarlijkse sponsordiner met bijna 100 gasten bij Golden Tulip Jagershorst Leende was weer een geweldig succes. Dankzij de vele sponsoring van Golden-Tulip Jagershorst en anderen was de totale opbrengt incl. gehouden Tombola en onder aftrek van kosten bijna € 4.000.

In oktober ontwierp Ries Geurts ons mooie nieuwe logo waarmee we willen aangeven wat we willen bereiken in Bénin een echt THUIS voor de gehandicapten. Het logo 'huisje, boompje, beestje, probeert dit uit te drukken.



Op 30 oktober 2014 brachten Pietje van Guilik en Frans Olthof een bezoek aan de Hockeyvereniging Union in Nijmegen. Een sponsor bleek bereid de shirtspensering van de hockeymeisjes D1 van Union te financieren met shirtreclame voor de Stichting Vrienden van Toyo. De meisjes (circa 12 jaar) kregen uitleg over de stichting VvT. Het is de bedoeling dat zij in 2015/2016 sponsoractiviteiten, zoals een sponsorloop, gaan organiseren om daarmee het gehandicaptencentrum in Bénin te ondersteunen.

4. Planning 2015


Zoals al aangegeven bij de planning van de nieuwbouw is het streven om het 2^e blok slaapvertrekken, de ommuring, wc-douche en paillote in 2015 te realiseren.

Er wordt gedacht aan een nieuwe Afrikamarktdag in de zomer, zoals we eerder organiseerden in 2008 t/m 2012, een sponsordiner in november, een sponsorloop door de hockeymeisjes en aanwezigheid op diverse (streek)markten en braderieën.

Een belangrijke investering, waarvoor we de middelen nog niet hebben, is de realisatie van het Hoofdgebouw. Dat zal een investering vragen van circa € 25.000. Hiervoor zijn wij op zoek naar donoren.

Voor de terreinrichting (€ 5.000), de keuken (€ 4.000), het meubilair (€ 5.000) en het zonne-energieplan (10.000) hebben we na het Hoofdgebouw nog circa € 24.000 nodig.

Behalve bij de bouw zal VvT ook bij de overige zaken (zorg, personeel, hygiëne, betrekken overheden, opleiding, etc.) nauw betrokken worden/blijven. Met betrekking tot de financiële kant van alles behalve de bouw willen wij ons minder bezig houden en dat deel overlaten aan andere partners en vooral ook de Beninese kant.



5. Financiële verantwoording

In de jaren 2010 t/m 2013 is veel gespaard om een begin te kunnen maken met de nieuwbouw. In 2014 is gestart met de bouw. De uitgaven in 2014 waren daarom ruim € 9.500 hoger dan de inkomsten. De donatie van Instituut Dominiek Savio van € 3.700 wordt in boekjaar 2015 geboekt en verantwoord.

Inkomsten 2014	
rente	€ 369,13
diverse donaties privépersonen	€ 450,00
opbrengst braderie Weert, afr. Kunst, fossielen, jam	€ 1.149,00
opbrengst ceres Uithoorn	€ 50,00
sponsordiner november	€ 4.850,00
opbrengst tombola november	€ 670,00
opbrengst massages Libera	€ 210,00
bijdrage Gereformeerde Kerk Hoogezand-Sappemeer Noord	€ 900,00
bijdrage familie Plug voor personeel	€ 732,00
opbrengst actie oma breit	€ 130,00
Totaal inkomsten 2014	€ 9.510,13

Uitgaven 2014	
kosten bank	€ 309,44
premie Raoul/Giselle AGOSSOU Bénin	€ 1.265,00
kosten website	€ 77,42
aankoop Afrikaanse kunst en marktkosten (kraam etc)	€ 619,84
kosten vrijwilligers	€ 162,00
kosten en donaties in Bénin april en sept 2014	€ 515,50
kosten sponsordiner	€ 1.767,35
Betaling Joseph BLEOSSI	€ 541,50
betaling Mariette LAKOUSSA	€ 782,00
Kosten bouw nieuw centrum (80% van dortoir 1)	€ 13.092,00
	€ 19.132,05

Saldo 1-1-14 NL29 RABO 0144 3435 84 en NL74 RABO 1513 4282 25	€ 40.696,97
Inkomsten 2013	€ 9.510,13
Uitgaven 2013	€ -19.132,05
Saldo 31-12-14 NL29 RABO 0144 3435 84 en NL74 RABO 1513 4282 25	€ 31.075,05

Februari 2015,
Frans Olthof, penningmeester
Hans de Best, secretaris